

# ZMLUVA O DIELO č. 4./2020

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

## Čl. 1

### Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ:

Sídlo:  
Štatutárny orgán:  
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach technických:  
IČO:  
DIČ:  
Telefón:  
E – mail:  
Web:

#### Obec Nižný Lánec

Nižný Lánec 54, 044 73 Buzica  
Július Kovács  
  
Július Kovács, starosta obce  
00324515  
2020746134  
+421 55 466 51 77  
obecniznylanec@centrum.sk  
www.niznylanec.sk

#### 1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:  
Sídlo:  
Štatutárny zástupca:  
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach zmluvných:  
vo veciach technických:  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
IČO:  
DIČ:  
IČO DPH:  
Telefón:  
E – mail:  
Zapísaný:

EKOSTAV a.s.  
Moldavská cesta 10, 040 11 Košice  
Mgr. Ján Šteso, MPH, MBA – predseda predstavenstva  
  
Mgr. Ján Šteso, MPH, MBA – predseda predstavenstva  
Ing. Jozef Saloka – výrobný riaditeľ  
UniCredit Bank Czek Republik and Slovakia a.s.  
SK56 1111 0000 0015 1006 8042  
00 681 245  
2020497886  
SK2020497886  
0911 248 042  
ekostav@ekostav.eu  
OS Košice I., Oddiel. Sa, vložka č. 216/V

### Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Poskytovateľom pomoci (zdroj financovania) je Pôdohospodárska platobná agentúra, Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020.

## Čl. 2 Predmet plnenia

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby k zákazke: **„REKONŠTRUKCIA PRÍRODNÉHO AMFITEÁTRA“**
- 2.2 Miesto stavby: katastrálne územie obce Nižný Lánec
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich

užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.

- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky vymedzené projektom stavby potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

### Čl. 3 Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :
- tejto podpísanej zmluvy o dielo,
  - súťažných podkladov na výber zhotoviteľa stavby,
  - oceneného výkazu výmer (Príloha č. 1 tejto zmluvy o dielo)
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 - Položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
- 3.3.1 Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach (ak relevantné):
- projekt skutočného vyhotovenia na základe kompletného geodetického zamerania stavebného diela, vrátane všetkých križovaných inžinierskych sietí a pod.. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady zakreslenie a zaznamenanie prípadných zmien oproti PD do projektu skutočného vyhotovenia,
  - geodetický elaborát – geodetické zameranie stavebného diela po realizácii (porealizačné zameranie). Polohové a výškové zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí, pri podzemných vedeniach a objektoch už pred ich zakrytím. Geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vecného bremena nie sú potrebné.
  - elaborát kvality,
  - všetky potrebné porealizačné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikácií do spätného užívania, vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, správcov vodných tokov a pod.),
  - stavebné denníky,
  - prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov inžinierskych sietí dotknutých realizáciou,
  - protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok,
  - dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.),
  - doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.
- 3.3.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v dvoch exemplároch.
- 3.3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa zakryli, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr ku dňu preberacieho konania.
- 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
- Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní:
- pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.



- pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.
- 3.5 Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní povinný uviesť údaje o známych subdodávateľoch v rozsahu identifikačné údaje subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a v súlade s § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZoVO (ak splnenie týchto podmienok objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyžadoval v súťažných podkladoch podľa § 41 ods. 1 písm. b) v spojení s § 41 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní). Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámí zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený.
- 3.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho subdodávatelia **budú zapísaní v Registri partnerov verejného sektora** (ďalej len „RPVS“), ak sa na nich táto povinnosť byť zapísaní v RPVS vzťahuje. V prípade zanedbania tejto povinnosti zhotoviteľ znáša všetky škody, pokuty a penále ktoré vzniknú v súvislosti s nespĺnením tejto povinnosti.

#### Čl. 4 Čas a miesto plnenia

- 4.1 Termín realizácie diela:  
Termín začatia: **do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska**  
Termín ukončenia: **do 6 mesiacov odo dňa začatia**
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedených v bode 4.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a zmenu termínu dokončenia diela a na úhradu preukázateľných zvýšených nákladov, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.
- 4.4 V prípade, ak počas realizácie diela nastanú skutočnosti charakterizované ako vyššia moc, uvedené v bode 10.5, ktoré znemožňujú zhotoviteľovi pokračovať v realizácii diela, alebo z dôvodov podľa úst. § 374 Obchodného zákonníka, v takom prípade sa táto doba nepočíta do lehoty realizácie diela podľa tejto zmluvy a počas trvania týchto skutočností, zhotoviteľ nie je v omeškaní.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v uvedenom termíne za predpokladu klimatických podmienok umožňujúcich riadne vykonanie diela, ktoré umožnia realizáciu prác v zmysle technologických predpisov a noriem STN. Nepriazeň počasia neumožňujúca realizáciu prác v zmysle technologických predpisov a tejto zmluvy je dôvodom na zmenu termínu realizácie o dobu trvania nepriazne t.j. v prípade nepriaznivého počasia ( trvalé dažde a sneženie , mráz) práce budú zastavené a realizované až pri vhodných poveternostných podmienkach.
- 4.6 Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní odo dňa Výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľom. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku 1.



## Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou **Prílohy č.1 tejto Zmluvy** a spracovaná v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna.

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.

Cena diela je:

Cena bez DPH	29 088,63	EUR
DPH 20 %	5 817,73	EUR
<b>Celková cena diela</b>	<b>34 906,36</b>	<b>EUR</b>

5.3 Položkový rozpočet tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.

5.4 Ak sa počas realizácie diela objaví potreba činnosti nezahrnutých do technickej dokumentácie alebo potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy a budú nevyhnutné pre realizáciu stavby budú považované za navyše práce oproti výkazu výmer projektu stavby, budú predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom a zhotoviteľom formou dodatku k tejto zmluve. Takéto práce budú ocenené popisom prác a dodávok podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku podľa triednika stavebných konštrukcií a prác, s uvedením, množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby vo väzbe na Klasifikáciu stavieb.

## Čl. 6 Platobné podmienky

6.1 Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorcom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.

6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení plnenia zmluvy pred vystavením faktúry na vecnú kontrolu v dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi celú dohodnutú cenu za dielo - predmet zákazky po jeho zhotovení na základe faktúry – daňového dokladu, a to najneskoršie do 60 dní odo dňa doručenia faktúry.

6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade začne lehota splatnosti plynúť až dňom doručenia opraveného dokladu.

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti faktúry za zhotovené dielo v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.

## Čl. 7 Záručná doba – zodpovednosť za vady

7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.



- 7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **24 mesiacov** a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela, ako aj právne vady.
- 7.5 Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje.
- Rozoznávajú sa :
- *zjavné vady*, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,
  - *skryté vady*, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 7.7 Vady a nedorobky diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdaní a preberaní diela je objednávateľ povinný uviesť v zápise po odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto vady a nedorobky v čase dohodnutom v tomto zápise za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. Dielo sa považuje za riadne zhotovené aj ak sa vyskytli drobné vady a nedorobky, ktoré nebránia užívaniu diela.
- 7.8 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinnosti zo strany objednávateľa, zlou údržbou diela mechanickým poškodením alebo poškodením tretou osobou. Tiež nenesie zodpovednosť za vady, ktoré vznikli na diele v dôsledku porúch na konštrukciách zhotoviteľom nerealizovaných.
- 7.9 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 7.10 Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ a zhotoviteľ ich odstráni na základe dodatku ku zmluve na náklady objednávateľa.
- 7.11 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni riadne reklamované záručné vady ani v náhradnej dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 14 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry.

#### **Čl. 8 Podmienky vykonania diela**

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie (ak relevantné), podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarными a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:



- a) kópiu stavebného povolenia,
  - b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
  - c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa.
- 8.4 Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí príchod a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
  - 8.5 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
  - 8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
  - 8.7 Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
  - 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
  - 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
  - 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
  - 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
  - 8.12 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác preskúmať a vyznačiť všetky podzemné inžinierske siete. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych, aj tých ktoré neboli vytýčené, zodpovedá zhotoviteľ.

#### **Čl. 9 Zmluvné pokuty**

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods. 1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.5, si môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.
- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.
- 9.6 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

#### **Čl. 10 Ostatné ustanovenia**

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej



správy.

- 10.3 Ak dohody uzavreté podľa čl. 10, bod 10.2, budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas a miesto plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musia byť súčasťou tejto dohody aj spôsoby úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu zmluvy. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 10.4 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyviteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.5 Pojem „vyššia moc“ tak ako je požitý v Zmluve, znamená nehody bez ľudského zavinenia, štrajky alebo iné priemyselné nepokoje, činy verejného nepriateľa, teroristické činy, vyhlásene a nevyhlásene vojny, blokády, vzbury, povstania, epidémie, zosuvy pôdy, zemetrasenia, búrky, zásahy bleskom, záplavy, povodne, zosuvy pôdy po dažďoch, občianske nepokoje, výbuchy a iné podobné nepredvídateľné udalosti, ktoré sa vymykajú kontrole a ktoré sa nedajú prekonať ani s využitím maximálneho úsilia.
- 10.6 Zmluvná strana u ktorej nastal prípad „vyššej moci“ o tom najneskôr do 5 dní odo dňa takejto udalosti a do 5 dní po jej skončení, písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu.
- 10.7 V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac ako 1 mesiac, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie zmluvy o dielo.
- 10.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží k nahliadnutiu platnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii zákazky.
- 10.9 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán: výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou alebo odstúpením od zmluvy, pri závažnom porušení zmluvy.
- 10.10 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 10.11 Za závažné porušenie sa považuje:
- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
  - prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 15 dní,
  - neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy,
  - porušenie podmienok a podkladov verejnej súťaže, nedodržanie kvality prác a materiálov.
- 10.12 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.
- 10.13 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- 10.14 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. Odstúpenie od zmluvy je platné a účinné dňom preukázateľného doručenia písomného oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.

### **Čl. 11 Ostatné ustanovenia – uplatnenie sociálnych hľadísk**

- 11.1 V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) sa zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia tejto zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, zhotoviteľ v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobu nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC). Môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas, (či už dobu určitú, alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a pod.
- 11.2 Ak je objednávateľ uvedený v Atlase rómskych komunít 2013, kde populácia Rómov je 15 % a viac, je zhotoviteľ v prípade podľa bodu 11.1 povinný uplatniť sociálne hľadisko týkajúce sa inklúzie



marginalizovaných rómskych komunití.

- 11.3 Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. Splnenie podmienok uchádzačmi o zamestnanie sa zistí vyhlásením uchádzača. Splnenie podmienok uchádzačmi o zamestnanie potvrdí zhotoviteľovi objednávateľ.
- 11.4 Ak nie je objektívne možné nájsť uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho všetky stanovené podmienky, zhotoviteľ je povinný o tomto bezodkladne písomne informovať objednávateľa.

## **Čl. 12 Závazky zmluvných strán**

- 12.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe výzvy Objednávateľa, zloží depozit 5 % z celkovej ceny diela bez DPH, na bankový účet Objednávateľa alebo poskytne bankovú záruku alebo poistenie záruky vo výške 5 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to najneskôr deň pred podpisom Zmluvy o dielo, alebo na základe výzvy Objednávateľa a to najneskôr deň pred odovzdaním a prevzatím staveniska. Depozit, banková záruka alebo poistenie záruky sú určené na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov Objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody alebo iný finančný nárok pre Objednávateľa. Objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu, bankovej záruky alebo poistenia záruky.
- 12.2 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť Zhotoviteľovi depozit alebo uvoľniť bankovú záruku alebo poistenie záruky v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu odovzdaniu diela. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu alebo uvoľnenie bankovej záruky alebo poistenie záruky počas trvania zmluvného vzťahu. Objednávateľ nie je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, pokiaľ nie je na jeho účet pripísaná plná výška depozitu alebo vystavená banková záruka alebo poistenie záruky.
- 12.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zo zloženej zábezpeky, uvedenej v odseku 12.1 tohto článku, uspokojovať prednostne nároky na zmluvné pokuty tejto zmluvy, nároky na úroky z omeškania, nároky na náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa, ako aj náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia zhotoviteľa alebo odstúpenia objednávateľa, z dôvodu porušovania zmluvných povinností zhotoviteľom, od tejto zmluvy.

## **Čl. 13 Záverečné ustanovenia**

- 13.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom, za predpokladu, že Objednávateľ obdrží záväzný prísľub o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- 13.2 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy (vykonaním prác a služieb, dodaním tovaru) kedykoľvek počas platnosti zmluvy, a to objednávateľom, poverenými zamestnancami objednávateľa a akýmikoľvek osobami a orgánmi určenými objednávateľom. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť pri výkone kontroly/audit/overovaní všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit, prípadne overovania aj po ukončení platnosti tejto zmluvy, ak o takú kontrolu požiada objednávateľ alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí NFP.
- 13.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.
- 13.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 13.5 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť



predovšetkým vzájomnou dohodou.

13.6 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov oboch zmluvných strán.

13.7 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

13.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

13.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: č. 1 - Položkový rozpočet – ocenený výkaz výmer

Nižný Lánec

v Košiciach.....

dňa 24.7.2020.....

dňa 20.7.2020.....

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**



### Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia prírodného amfiteátra

Miesto: Obec Nižný Lánec

Rozpočet:

JKSO :

Spracoval:

Dňa: . . .

Zmluva č.:

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Ekostav a.s.

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	2 357,52		2 357,52
2	PSV:	21 402,75	5 328,36	26 731,11
3	MCE:			
4	Inè:			
5	Súčet:	23 760,27	5 328,36	29 088,63

  

B	IN - Individuálne náklady	dodávateľ, zhotoviteľ
6	Práca nadčas	
7	Murárske výpomocce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

  

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Stážene podnikníky	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:

  

E	Celkové náklady	F	Odpočít - prípočet
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	24	Súčet riadkov 21 až 23:
22	DPH 20% z:		
23	DPH 0% z:		

projektant, rozpočtár, cenár

podpis:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka

odberateľ, obstarávateľ

dátum: 24.9.2020 podpis:

pečiatka:



29 088,63  
5 817,73  
34 906,36



Odberteľ:  
 Projektant:  
 Dodávateľ: EKOSTAV a.s.

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: . . .

Stavba : Rekonštrukcia prírodného amfiteátra

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesia	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:	336,97	0,00	336,97	0,00000	0,000
2 - ZAKLADY spolu:	1 531,67	0,00	1 531,67	29,93328	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE spolu:	488,88	0,00	488,88	0,00216	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	2 357,52	0,00	2 357,52	29,93544	0,000
762 - Konštrukcie tesárske spolu:	10 554,75	4 872,88	15 427,63	2,69157	0,000
764 - Konštrukcie krampiarske spolu:	533,21	0,00	533,21	0,09516	0,000
765 - Krytiny tvrdé spolu:	4 452,42	0,00	4 452,42	1,62127	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	455,75	455,48	911,23	0,16366	0,000
76 - KONŠTRUKČIE spolu:	15 996,13	5 328,36	21 324,49	4,57167	0,000
775 - Podlahy výškové a parketové spolu:	910,46	0,00	910,46	0,00000	0,015
77 - PODLAHY spolu:	910,46	0,00	910,46	0,00000	0,015
783 - Nátery spolu:	4 496,16	0,00	4 496,16	0,36932	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:	4 496,16	0,00	4 496,16	0,36932	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	21 402,75	5 328,36	26 731,11	4,94098	0,015
Rozpočet celkom :	23 760,27	5 328,36	29 088,63	34,87642	0,015



Obdobie: EKOSTAV a.s.  
 Projektant: EKOSTAV a.s.  
 Dodávateľ: EKOSTAV a.s.

Spracoval: JKSO :  
 Datum: . . .

Strana : Rekonštrukcia prírodného amfiteátra

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavového dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo vymera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Spolu	Súč v tonách	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>													
<b>1 - ZEMNÉ PRÁCE</b>													
1	272	13121101	Hĺbenie jám v hornine 3 mčne	8,640	m3	33,90	292,90		292,90	1,93971	1,67591	20	20
2	272	16250102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m hom. tr. 1-4	8,640	m3	4,26	36,81		36,81	2,41931	28,21883	20	20
3	272	171201201	Uloženie splaniny na skládku	8,640	m3	0,84	7,26		7,26	0,00223	0,03853	20	20
				336,97			336,97		336,97				
				<b>1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:</b>									
				336,97			336,97		336,97				
<b>2 - ZÁKLADY</b>													
4	002	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	0,984	m3	45,01	38,89		38,89	1,93971	1,67591	20	20
5	011	275313611	Základové pátky z betónu prosieho tr. C16/20	11,684	m3	110,53	1,289,22		1,289,22	2,41931	28,21883	20	20
6	011	275351215	Debrnenie základových páteiek zhotovenie	17,280	m2	9,42	162,78		162,78	0,00223	0,03853	20	20
7	011	275351216	Debrnenie základových páteiek odstránenie	17,280	m2	2,36	40,78		40,78				20
				1,531,67			1,531,67		1,531,67		29,93328		20
				<b>2 - ZÁKLADY spolu:</b>									
				1,531,67			1,531,67		1,531,67		29,93328		20
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>													
8	011	963948271	Koly chemickým tmeľom M 27 hl 240 mm do betónu, ŽB alebo kameňa s vyfrázaním otvoru	24,000	kus	14,92	358,08		358,08	0,00009	0,00216	20	20
9	011	989012042	Presun hmotí pre budovy výšky do 12 m	22,282	%	5,87	130,80		130,80		0,00216	20	20
				488,88			488,88		488,88		0,00216		
				2,357,52			2,357,52		2,357,52		29,93544		
				<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:</b>									
				2,357,52			2,357,52		2,357,52		29,93544		
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>													
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>													
<b>762 - Konštrukcie tesárske</b>													
10	762	762332120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	371,230	m	10,64	3,949,89		3,949,89	0,00026	0,09652	20	20
11	762	762332130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	272,150	m	14,30	3,891,75		3,891,75	0,00026	0,07076	20	20
12	762	762332150	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 450 do 550 cm2	24,780	m	15,26	378,14		378,14	0,00026	0,00644	20	20
13	MAT	605 1	Reziivo	11,820	m3	287,50	3,395,25		3,395,25			20	20
14	762	762341210	Montáž debrnenia stiech rovných z dosiek. na zraz	143,000	m2	4,88	697,84		697,84			20	20
15	MAT	605140100	Doska MD omietaná 2,24,250-300	3,775	m3	365,00	1,377,88		1,377,88	0,55000	2,07625	20	20
16	762	762335000	Spoločavde a ochranné prostriedky k montáži krovov	3,575	m3	67,83	242,49		242,49	0,02089	0,07468	20	20
17	762	762335000	Spoločavde a ochranné prostriedky k montáži krovov	11,820	m3	67,83	801,75		801,75	0,02089	0,24692	20	20
18	MAT	6062379901	Predeľka hr.20mm	7,500	m2	12,90	96,75		96,75	0,01600	0,12000	20	20
19	762	998762202	Presun hmotí pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	150,099	%	3,95	592,89		592,89			20	20
				15,427,63			15,427,63		15,427,63		2,69157		20
				<b>762 - Konštrukcie tesárske spolu:</b>									
				15,427,63			15,427,63		15,427,63		2,69157		20
<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>													
20	764	764323220	Klam. PZ pl. odkvapov lepená krytina rš 250	21,200	m	11,50	243,80		243,80	0,00151	0,03201	20	20
21	764	764362201	Klam. PZ pl. žlabov pododkvap. poikruh. rš 250 dl 5m-	21,200	m	9,00	190,80		190,80	0,00245	0,05194	20	20
22	764	764359211	Klam. PZ pl. žlabov kotlík. komický pre rúry o d-100	2,000	kus	19,65	39,30		39,30	0,00160	0,00320	20	20
23	764	764454201	Klam. PZ pl. rúry odpodové kruhové d-75	4,600	m	10,64	48,94		48,94	0,00174	0,00800	20	20
24	764	998764202	Presun hmotí pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	5,293	%	1,96	10,37		10,37			20	20
				533,21			533,21		533,21		0,09516		20
				<b>764 - Konštrukcie klampiarske spolu:</b>									
				533,21			533,21		533,21		0,09516		20
<b>765 - Krytiny tvrdé</b>													
25	765	765061123	Krytina z asfaltových štindlov úprava pri odkvape do 30°	21,200	m	15,31	324,57		324,57	0,00223	0,04728	20	20
26	765	7653711461	Krytina z asfaltových štindlov	143,000	m2	24,48	3,500,64		3,500,64	0,01053	1,50579	20	20
27	765	7653712111	Krytina hrebenač	10,600	m	12,35	130,91		130,91	0,00179	0,01897	20	20
28	765	7653712311	Krytina z asfaltových štindlov zhotovenie okraja závetelnou lištou	27,200	m	6,62	180,06		180,06	0,00181	0,04923	20	20
29	765	998765202	Presun hmotí pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	43,619	%	7,25	316,24		316,24			20	20
				4,452,42			4,452,42		4,452,42		1,62127		20
				<b>765 - Krytiny tvrdé spolu:</b>									
				4,452,42			4,452,42		4,452,42		1,62127		20



### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách		DPH %
										jednotková	Spolu	jednotková	Spolu	
30	767	767995103	<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>	154 400	kg	2,87	443,13	455,48	443,13	0,00006	0,00926	0,15440	0,015	20
31	MA1	553000010	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	154,400	kg	2,95	12,62	455,48	455,48	0,00100	0,15440		0,015	20
32	767	998767202	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	9,144	%	1,38	455,75	455,48	911,23		0,16366		0,015	20
			Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	926,67			15 996,13	5 328,36	21 324,49		4,57167			
			<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:</b>	<b>21 324,49</b>										
			<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu:</b>											
			<b>77 - PODLAHY</b>											
			<b>775 - Podlahy výšové a parketové</b>											
33	775	7755218001	Demontáž a montáž podláh drevených	1,000	kpl.	902,00	902,00	8,46	902,00		0,015		0,015	20
34	775	9987752021	Presun hmôt pre podlahy	9,200	%	0,92	8,46	8,46	8,46		0,015		0,015	20
			<b>775 - Podlahy výšové a parketové spolu:</b>	<b>910,46</b>										
			<b>77 - PODLAHY spolu:</b>	<b>910,46</b>										
			<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>											
			<b>783 - Nátery</b>											
35	783	783726200	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie	572,672	m2	2,29	1 311,42	5 328,36	1 311,42	0,00022	0,12999	0,24333	0,015	20
36	783	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochrenit) QB-inovovaná náhrada)	715,672	m2	4,45	3 184,74	4 496,16	3 184,74	0,00034	0,36932	0,36932	0,015	20
			<b>783 - Nátery spolu:</b>	<b>4 496,16</b>										
			<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:</b>	<b>4 496,16</b>										
			<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:</b>	<b>26 731,11</b>										
			<b>Rozpočet celkom :</b>	<b>29 088,63</b>										