

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.11.2017
č. k projektu Využitie obnoviteľných zdrojov energie -
Obecný úrad Nižný Lánec
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými
stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno : Obec Nižný Lánec
Sídlo: Nižný Lánec 54, 044 73 Nižný Lánec
IČO: 00324515
DIČ: 2020746134
Bankové spojenie: OTP banka Slovensko, a.s.
Právne zastúpený: Ing. Alexander Sitáš, starosta
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **ABS TEC, spol. s r. o.**
Sídlo: Ul. Allendeho 1550/3, 059 51 Poprad
IČO: 46 296 701
DIČ: 2023310531
Bankové spojenie: FIO banka a.s., pobočka Poprad
Číslo účtu: 2100795321/8330
IBAN: SK39 8330 0000 0021 0079 5321, SWIFT:FIOZSKBAXXX
Právne zastúpený: Ing. Emil Olejár
E-mail: abstec@abstec.eu
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Týmto dodatkom č. 1 sa mení Čl.3 bod 3.1. Zmluvy o Dielo zo dňa 29.11.2017 (*ohľadom projektu Využitia obnoviteľných zdrojov energie – Obecný úrad Nižný Lánec na pozemkoch v katastrálnom území Nižný Lánec*) v celom rozsahu v nasledovnom znení:

Čl.3

Čas dodania diela

3.1 Lehota dodania predmetu zmluvy je najneskôr do 120 kalendárnych dní **odo dňa odovzdania staveniska v zmysle** projektu Využitie obnoviteľných zdrojov energie – Obecný úrad Nižný Lánec na pozemkoch v katastrálnom území Nižný Lánec.

3.1.1 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zľavy alebo finančného zvýhodnenia.

3.1.2 Zmluvné strany v rámci tejto zmluvy sa dohodli na tom, že objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy pre prípad, že objednávateľovi nebude priznaný nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

3.1.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zľavy alebo finančného zvýhodnenia.

3.1.4 Zhotoviteľ berie na vedomie skutočnosti dohodnuté v bode 3.1. tejto zmluvy a prehlasuje, že stavenisko prevezme ihneď po tom, ako zo strany obce Nižný Lánec bude jeho osobe, ako zhotoviteľovi písomne oznámená skutočnosť o priznávaní nenávratného finančného príspevku z programu rozvoja vidieka v súvislosti s projektom Využitia obnoviteľných zdrojov energie – Obecný úrad Nižný Lánec na pozemkoch v katastrálnom území Nižný Lánec.

Záver

- Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
- Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 7 exemplároch, z ktorých dodávateľ dostane 2 rovnopisy a objednávateľ 5 rovnopisov.
- Zmluvné strany berú plne na vedomie, že podľa § 10 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom

znení, porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie tohto dodatku č. 1 podľa § 5a ods. 1.

- Zmluvné strany berú plne na vedomie, že ostatné časti Zmluvy o dielo, ktoré neboli zmenené týmto dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené.
- Zmluvné strany vlastnoručnými podpismi svojich zástupcov potvrdzujú, že tento dodatok č.1 uzavreli slobodne a vážne, jej obsah je určitý a zrozumiteľný, pričom nebola podpísaná v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

